

Приложение 1
Утверждено
Приказом МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина»
№ 03-02-24.2 от 19.01.2022г.


Директор _____ И.Ю. Ерошкина

Рассмотрено и принято педагогическим Советом
17.01.2022г.

План перехода на обучение по ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы

| Срок | Мероприятие | Ответственные | Документ по результатам мероприятия/ Результаты (выход) |
|---|--|--|---|
| 1.Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |
| Декабрь 2021 года – январь 2022 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО | Директор Ерошкина И.Ю. Заместители директора по УВР и ВР Авдиенко З.А. Ермолович Н.В. Федоров И.Г. | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по переходу на ФГОС НОО Рабочая группа по переходу на ФГОС ООО |
| Август 2021 Февраль 2022 | Проведение педагогического совета, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Секретарь педагогического совета Ополева В.Н. | Протоколы педагогического совета, посвященного переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО за период 2022-2027 годов |

| Срок | Мероприятие | Ответственные | Документ по результатам мероприятия/ Результаты (выход) |
|---|--|--|--|
| Апрель-август Ежегодно, 2022-2024 годы | Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО | Заместители директора по УВР и ВР, методист Авдиенко З.А. Ермолович Н.В. Смолина Е.А. | Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО |
| Май Ежегодно, 2022-2024 годы | Проведение классных родительских собраний в 4-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС ООО | Заместители директора по УВР и ВР, методист Авдиенко З.А. Ермолович Н.В. Смолина Е.А. | Протоколы классных родительских собраний в 4-х классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО |
| Ежегодно В течение учебного года в соответствии с графиком школы | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение методической компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся, по реализации Программы начального общего образования и Программы основного общего образования | Заместители директора по УВР и ВР, методист Авдиенко З.А. Ермолович Н.В. Федоров И.Г. Смолина Е.А. | Аналитический отчет зам.директора по содержанию о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на официальном сайте МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина» «Обновленный ФГОС-2021» |
| Декабрь 2021 Январь 2022 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации Программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО | Директор Ерошкина И.Ю. | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований обновленных ФГОС НОО и ООО |

| Срок | Мероприятие | Ответственные | Документ по результатам мероприятия/ Результаты (выход) |
|---|---|---|---|
| Декабрь 2021- Апрель 2022 | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации Программ НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Директор Ерошкина И.Ю. Зам.директора по АХР Аблашева Т.В. | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации Программы НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями обновленных ФГОс НОО и ФГОС ООО |
| Ежегодно до 01 сентября 2022-2027 годов | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Заместитель директора по УВР Авдиенко З.А. Методист Смолина Е.А. Педагог-библиотекарь Винивитина Л.Е. | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| Январь-март 2022 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) учеников и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | Заместители директора по УВР и ВР, методист Авдиенко З.А. Ермолович Н.В. Смолина Е.А. | Опросник (Гугл-форма) Аналитическая справка об образовательных потребностях (запросах) обучающихся и родителей (законных представителей) МБОУ «Школа № 2 им. Ю.А.Гагарина» |
| Январь-июнь 2022 | Разработка и реализация обновленных моделей сетевого взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей, учреждений | Директор Ерошкина И.Ю. Заместитель директора | Модели сетевого взаимодействия по развитию партнерской сети школы |

| Срок | Мероприятие | Ответственные | Документ по результатам мероприятия/ Результаты (выход) |
|---|---|---|---|
| | культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, которые обеспечивают реализацию ООП НОО и ООУ в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООУ | по ВР Ермолович Н.В. | Локальные нормативные акты, регулирующие вопросы сетевого взаимодействия |
| В течение всего периода с 2021 по 2027 год | Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации Программ НОО и ООУ в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ООУ | Директор Ерошкина И.Ю. Заместитель директора по ВР Ермолович Н.В. | Пакет документов по сетевому взаимодействию |
| По согласованию | Привлечение сотрудников МБОУ «Школа № 2 им. Ю.А.Гагарина», членов Управляющего совета к обсуждению проектирования Программ начального общего и основного общего образования | Директор Ерошкина И.Ю. | Протоколы заседаний |
| 2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение мпо обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООУ | | | |
| В течение всего периода | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ООУ | Заместители директора по УВР и ВР, методист Авдиенко З.А. Федоров И.Г. Ермолович Н.В. Смолина Е.А. | Банк данных нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ООУ |
| В течение всего периода 2021-2027 | Изучение документов федерального и регионального уровней, регламентирующих введение обновленных ФГОС-2021 | Директор Ерошкина И.Ю. Заместители директора по УВР и ВР, методист Авдиенко З.А. Федоров И.Г. Ермолович Н.В. Смолина Е.А. | Листы ознакомления с документами федерального и регионального уровней, регламентирующих введение обновленных ФГОС-2021 |

| Срок | Мероприятие | Ответственные | Документ по результатам мероприятия/ Результаты (выход) |
|--------------------------------|---|---|---|
| Январь-май 2022 года | Внесение изменений в программу развития образовательной организации (или разработка новой программы развития) | Директор Ерошкина И.Ю. | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации (или Приказ об утверждении новой программы развития) |
| До 01.09.2022 | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | Директор Ерошкина И.Ю. | Устав МБОУ «Школа № 2 им. Ю.А.Гагарина» |
| Декабрь 2021- Май 2022 года | Разработка приказов, локальных нормативных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Директор Ерошкина И.Ю. Заместители директора по УВР и ВР, методист Авдиенко З.А. Федоров И.Г. Ермолович Н.В. Смолина Е.А. | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| До 01.09.2022 года | Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | Директор Ерошкина И.Ю. | Должностные инструкции работников |
| До 01.05.2022 года | Разработка на основе Примерной образовательной программы НОО – Программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО | Директор Ерошкина И.Ю. Заместители директора по УВР и ВР, методист Авдиенко З.А. Федоров И.Г. Ермолович Н.В. Смолина Е.А. | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке программы НОО Программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |

| Срок | Мероприятие | Ответственные | Документ по результатам мероприятия/ Результаты (выход) |
|--------------------|---|---|---|
| До 01.05.2022 года | Разработка на основе Примерной образовательной программы ООО – Программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, (программы коррекционной работы – разрабатывается при наличии в организации обучающихся с ОВЗ) в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО | Директор Ерошкина И.Ю. Заместители директора по УВР и ВР, методист Авдиенко З.А. Федоров И.Г. Ермолович Н.В. Смолина Е.А. | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке программы ООО Программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы – разрабатывается при наличии в организации обучающихся с ОВЗ |
| До 01.05.2022 | Утверждение Программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО – разрабатывается и утверждается при наличии в организации обучающихся с ОВЗ, на заседании педагогического совета | Директор Ерошкина И.Ю. Заместители директора по УВР и ВР, методист Авдиенко З.А. Федоров И.Г. Ермолович Н.В. Смолина Е.А. | Протокол заседания педагогического совета Приказ об утверждении Программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО – разрабатывается и утверждается при наличии в организации обучающихся с ОВЗ |

| Срок | Мероприятие | Ответственные | Документ по результатам мероприятия/ Результаты (выход) |
|---------------|--|--|--|
| До 31.05.2022 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2022-2023 учебный год | Заместители директора по УВР и ВР, методист Авдиенко З.А. Федоров И.Г. Ермолович Н.В. Смолина Е.А. | Учебный план НОО Учебный план ООО План внеурочной деятельности НОО План внеурочной деятельности ООО |
| До 31.05.2023 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-2-х и 5-6-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2023-2024 учебный год | Заместители директора по УВР и ВР, методист Авдиенко З.А. Федоров И.Г. Ермолович Н.В. Смолина Е.А. | Учебный план НОО Учебный план ООО План внеурочной деятельности НОО План внеурочной деятельности ООО |
| До 31.05.2024 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-3-х и 5-7-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2024-2025 учебный год | Заместители директора по УВР и ВР, методист Авдиенко З.А. Федоров И.Г. Ермолович Н.В. Смолина Е.А. | Учебный план НОО Учебный план ООО План внеурочной деятельности НОО План внеурочной деятельности ООО |
| До 31.05.2025 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-4-х и 5-8-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2025-2026 учебный год | Заместители директора по УВР и ВР, методист Авдиенко З.А. Федоров И.Г. Ермолович Н.В. Смолина Е.А. | Учебный план НОО Учебный план ООО План внеурочной деятельности НОО План внеурочной деятельности ООО |
| До 31.05.2026 | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5-9-х классов по обновленному | Заместители директора по УВР и ВР, методист | Учебный план ООО План внеурочной |

| Срок | Мероприятие | Ответственные | Документ по результатам мероприятия/ Результаты (выход) |
|---------------|---|---|---|
| | ФГОС ООО на 2026-2027 учебный год | Авдиенко З.А. Федоров И.Г. Ермолович Н.В. Смолина Е.А. | деятельности ООО |
| До 31.08.2022 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам, в том числе внеурочной деятельности, и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022-2023 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО | Учителя-предметники | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам, в том числе внеурочной деятельности, и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов |
| До 31.08.2023 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам, в том числе внеурочной деятельности, и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023-2024 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО | Учителя-предметники | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам, в том числе внеурочной деятельности, и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов |
| До 31.08.2024 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам, в том числе внеурочной деятельности, и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО | Учителя-предметники | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам, в том числе внеурочной деятельности, и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов |
| До 31.08.2025 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам, в том числе внеурочной деятельности, и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025-2026 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО | Учителя-предметники | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам, в том числе внеурочной деятельности, и учебным модулям учебного плана для 4- и 8-х классов |

| Срок | Мероприятие | Ответственные | Документ по результатам мероприятия/ Результаты (выход) |
|---------------|---|--|--|
| До 31.08.2026 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам, в том числе внеурочной деятельности, и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026-2027 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО | Учителя-предметники | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам, в том числе внеурочной деятельности, и учебным модулям учебного плана для 9-х классов |
| Ежегодно | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | Директор Ерошкина И.Ю. Зам.директора по УВР Авдиенко З.А. Методист Смолина Е.А. Библиотекарь Винивитина Л.Е. | Приказ об утверждении списка УМК с приложением данного списка |
| До 01.09.2022 | Утверждение модели согласия родителей (законных представителей) для перехода на обучение по обновленным ФГОС-2021 (при необходимости) | Рабочая группа | Приказ об утверждении модели согласия родителей (законных представителей) для перехода на обучение по обновленным ФГОС-2021 |
| До 01.09.2022 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО | Директор Ерошкина И.Ю. Заместитель директора по УВР, методист Авдиенко З.А. Смолина Е.А. | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля |

| Срок | Мероприятие | Ответственные | Документ по результатам мероприятия/ Результаты (выход) |
|---|---|--|---|
| | | | <p>успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО</p> <p>Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО</p> |
| 3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |
| До 24.01.2022 | Разработка Плана перехода на обучение по ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы | Директор Ерошкина И.Ю. Заместители директора | План перехода на обучение по ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы |

| Срок | Мероприятие | Ответственные | Документ по результатам мероприятия/ Результаты (выход) |
|--|--|---|---|
| | | по УВР и ВР, методист Авдиенко З.А. Федоров И.Г. Ермолович Н.В. Смолина Е.А. | |
| До 01.02.2022 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | Зам.директора по УВР Федоров И.Г. Авдиенко З.А. Методист Смолина Е.А. | План методической работы Приказ об утверждении плана методической работы |
| Июнь, Ежегодно с 2022 по 2026 годы | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на обновленный ФГОС НОО и ООО | Руководители ШМО, заместитель директора по УВР Федоров И.Г. Авдиенко З.А. | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации и профессионального развития педагогических работников МБОУ «Школа № 2 им. Ю.А.Гагарина» |
| В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021 по 2026 годы | Изучение нормативных документов по переходу на обновленный ФГОС НОО и ООО педагогическим коллективом | Руководители цикловых кафедр (ШМО) | План работы ШМО Протоколы заседаний ШМО |
| В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО | Заместители директора по УВР, ВР, руководители цикловых кафедр, методист Федоров И.Г. Авдиенко З.А., Ермолович Н.В., | План работы Методического совета МБОУ «Школа № 2 им. Ю.А.Гагарина» План работы ШМО Аналитические данные |

| Срок | Мероприятие | Ответственные | Документ по результатам мероприятия/ Результаты (выход) |
|---|--|--|--|
| | | Смолина Е.А., Коновалова О.А., Фридрих Е.Д., Соколова Н.В. | зам.директора |
| В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | Зам.директора по УВР, ВР, педагог-психолог Авдиенко З.А. Ермолович Н.В. Золотарева Е.А. | План работы психолого-педагогической службы Аналитические данные зам.директора по воспитанию и социализации |
| В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновленному ФГОС НОО | Заместители директора по УВР, ВР, руководители цикловых кафедр, методист Федоров И.Г. Авдиенко З.А., Ермолович Н.В., Смолина Е.А., Коновалова О.А., Фридрих Е.Д., Соколова Н.В. | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновленному ФГОС НОО |
| В течение всего периода 2022–2027 годы | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновленному ФГОС ООО | Заместители директора по УВР, ВР, руководители цикловых кафедр, методист Федоров И.Г. Авдиенко З.А., Ермолович Н.В., Смолина Е.А., Коновалова О.А., | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновленному ФГОС ООО |

| Срок | Мероприятие | Ответственные | Документ по результатам мероприятия/ Результаты (выход) |
|---|---|---|---|
| | | Фридрих Е.Д., Соколова Н.В. | |
| До 01 сентября Ежегодно с 2022 по 2026 годы | Формирование плана мониторинга и контроля в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО Реализация Программ НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО | Заместители директора по УВР, ВР, методист Авдиенко З.А. Федоров И.Г. Ермолович Н.В. Смолина Е.А. | План ВШК (мониторинга и контроля) на учебный год Аналитические данные по итогам ВШК (мониторинга и контроля) |
| 4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |
| До 01.09.2022 | Утверждение штатного расписания | Директор Ерошкина И.Ю. | Штатное расписание |
| Январь 2022 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | Заместитель директора по УВР Федоров И.Г. ?? | Аналитические данные заместителя директора |
| Январь 2022, Ежегодно в период с 2022 по 2027 годы | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | Заместитель директора по УВР Федоров И.Г. ?? | Аналитические данные заместителя директора |
| Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Поэтапная подготовка, научно-методическое сопровождение педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО: | Заместитель директора по УВР Федоров И.Г. ?? | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих Программы |

| Срок | Мероприятие | Ответственные | Документ по результатам мероприятия/ Результаты (выход) |
|---|--|--|--|
| | Разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников (в том числе через внутришкольную систему профессионального роста и развития), реализующих Программы НОО и ООО | | НОО и ООО Аналитические данные заместителя директора |
| До 25 августа Ежегодно в период с 2021 по 2026 годы | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | Директор Ерошкина И.Ю. Зам.директора по УВР Авдиенко З.А. | Приказ об утверждении учебной нагрузки |
| 5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | | | |
| В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО (создание подраздела «Обновленный ФГОС-2021» в разделе «Образовательные стандарты и требования») | Методист Смолина Е.Ю. Зам.директора по УВР, ВР Авдиенко З.А. Ермолович Н.В. | Сайт образовательной организации МБОУ «Школа № 2 им. Ю.А.Гагарина» Пакет информационно-методических и нормативно-правовых материалов |
| В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | Методист Смолина Е.Ю. Зам.директора по УВР, ВР Авдиенко З.А. Ермолович Н.В. | Сайт образовательной организации Страницы школы в социальных сетях Информационные стенды в холле МБОУ «Школа № 2 им. Ю.А.Гагарина» |
| В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Изучение и формирование мнения родителей (законных представителей) обучающихся о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление | Методист Смолина Е.Ю. Зам.директора по УВР, ВР | Сайт образовательной организации Страницы школы в социальных сетях |

| Срок | Мероприятие | Ответственные | Документ по результатам мероприятия/ Результаты (выход) |
|---|--|--|---|
| | результатов | Авдиенко З.А. Ермолович Н.В. | Аналитические данные заместителей директора, педагогов социально-психологической службы |
| В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | Административная команда МБОУ «Школа № 2 им. Ю.А.Гагарина» Технический специалист | Сайт образовательной организации Страницы школы в социальных сетях |